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Oggetto: Atto di sottomissione per lavori di posa in opera di una parete modulare di 13mq e rimozione
apparati Unical con ripristino del controsoffitto in lamiera per I'ICAR-CNR-estensione, entro il quinto
d’obbligo della RDO N. 1912789;
CIG Z9322F3D82
CUP B32F08000150001

Atto di sottomissione, entro il quinto d’obbligo del contratto stipulato sul MEPA RDO N. 1912789, per
lavori di posa in opera di una parete modulare di 13mq e rimozione apparati Unical con ripristino del
controsoffitto in lamiera per 'ICAR-CNR
I1 DIRETTORE PREMESSO

-che con determina a contrarre prot. n. 719 del 27 marzo 2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del
Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ha indetto la procedura di gara per Lavori per riqualificazione spazi
assegnati sede ICAR-CNR di Rende (CS) a seguito atto aggiuntivo prot. 16272/2017 della Convenzione
Operativa della Convenzione Quadro tra Consiglio Nazionale delle Ricerche e Universita degli Studi della
Calabria mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, diretta all’acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

-che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con la RDO n. 1912789 del 03 maggio 2018 la ditta EDILSERVICE
di Terranova Annunziato (P. IVA 02245660788) ubicata a San Giorgio Albanese (CS) c¢/da Palombara si e
aggiudicata la Rdo con decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 1160 del 25 maggio 2018 per un
importo contrattuale di €15.435,00 (quindicimilaquattrocentotrentacinque) IVA esclusa;

-che il ribasso dell’ offerta ha determinato delle economie rispetto all'importo autorizzato;

-che si e ravvisata la necessita di procedere ai lavori di posa in opera di una parete modulare di 13mq e
rimozione apparati Unical con ripristino del controsoffitto in lamiera per I'ICAR-CNR, di cui in oggetto;

-che la variante rientra nei limiti di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
-che con determina prot. n. 1576 del 12 luglio 2018 si e definita la volonta dell’Amministrazione di
avvalersi della facolta prevista dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art.106, comma 12 per aumentare e
migliorare le dotazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1912789 del 03
maggio 2018 prot. n. 1160 del 25 maggio 2018 e con l'applicazione dello stesso ribasso previsto per i lavori
indicati in tabella ART. 2;

TUTTO CIO PREMESSO

L’anno 2018, il giorno 16 del mese di luglio con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1
La premessa e parte integrante e sostanziale del presente atto.
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ART.2
I sig. Annunziato Terranova, rappresentante legale della ditta EDILSERVICE di Terranova Annunziato (P.
IVA 02245660788) ubicata a San Giorgio Albanese (CS) c/da Palombara assume 1'impegno a fornire, in
applicazione del quinto d’obbligo senza alcuna eccezione, l'ampliamento della fornitura di seguito
espressamente dettagliata, cosi come indicato nella determina a contrarre prot. n. 1576 del 12 luglio 2018:

Tipologia Voce Descrizione Totale Totale con
lavori capitolo di senza IVA IVA
spesa
Lavori di 22028 Lavori di posa in opera di una | € 1.400,00 €1.710,00
manutenzio parete modulare di 13mq e
ne edili rimozione apparati Unical con

ripristino del controsoffitto in
lamiera per 'ICAR-CNR

secondo gli stessi patti e condizioni del contratto relativo alla RDO n. 1912789 del 03 maggio 2018 come da
allegato 1 (specifiche tecniche).

ART.3
Il termine di consegna dei lavori di cui al presente atto é fissato al 31 luglio 2018.

ART.4
Il presente atto di sottomissione, sottoscritto e pubblicato in data odierna, nell’apposita sezione di

amministrazione trasparente - on line del sito web dellIstituto, produce effetti obbligatori ed immediati.

Letto, approvato e sottoscritto

ISTITUTO DI CALCOLO E RETT AD ALTE EDILSERVICE di Terranova Annunziato
PRESTAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLE RICERCHE Sig. Annunziato Terranova

Direttore Ing. Giuseppe De Pietro
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Descrizione lavori:

Np Codice

Descrizione

Quant.

01
PARETI MOBILI

Fornitura e posa in opera di moduli parete mobile cieca MP 1 di
dimensioni larghezza mm 1200, altezza da pavimento a
controsoffitto mm 2730 avente sp. Tot mm 95 composta da struttura
interna verticale non apparente (montanti) in acciaio zincato sp.
6/10 a sez. "C" di dim. mm 68x32 con asole per passaggio impianti
ed aletta di irrigidimento dorsale inseriti nella parte inferiore nella
guida a pavimento in acciaio zincato sp. 6/10 avente sez. U di dim.
mm 70x40 provvista di guarnizione biadesiva in neoprene sp. mm 3
e nella parte superiore nel profilo di finitura perimetrale in estruso
d'alluminio (senza necessita di pressori) avente sezione adeguata a
contenere, nella parte centrale la struttura e lateralmente il
tamponamento o la parte vetrata.

Tamponamento dei due lati della struttura con lastre in truciolare
nobilitato bifacciale in classe di reazione al fuoco "E", e contenuto di
formaldeide in classe "E1" di colore a scelta D.L. di sp. mm 12,
poggiate ad incastro nelle apposite molle in acciaio o su piastre in
alluminio, fissate meccanicamente tramite viti alla struttura con
profili estrusi d'alluminio a sez. Omega, con copriviti ad incastro in
PVC di colore grigio, il tutto completo di battiscopa, profili di
completamento iniziale/terminale in alluminio e inserimento
nell'intercapedine formatasi fra le lastre del tamponamento cieco di
isolante tipo lana di roccia sp. mm 50 dens. 40 kg/mc. Tutti i profili di
finitura d'alluminio sono di colore anodizzato argento.

13 mq

02
CONTROSOFFITTO

Rimozione apparati Unical e ripristino del controsoffitto in lamiera,
comprensivo di isolamento acustico danneggiato.
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